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Ing. Kathia  Espinoza  Rojas
Formación: Ingeniera Civil, Mención Estructural. Especialista en Aseguramiento
y Control de Calidad. Especialista en Presupuestos , Costos, Gestión de
Proyectos bajo la Guía del PMBOK. Especialidad en Estructuras, Carreteras,
Hidraúlica, Sanitaria y Medio Ambiente. Cuenta con 13 años de experiencia,
trabajando como Fiscal/Coordinadora de Calidad y soporte técnico, en la
construcción de proyectos industriales: Oil&Gas Minería, Obras Civiles, bajo
sistemas de gestión: ISO 9001, 14001, OHSAS18001.   Para clientes como:
Petrobras (Campos San Antonio/San Alberto), Ypfb Chaco, Ypfb   Refinación
(Rscz Y Rcba), Minera San Cristobal, Ministerio De Obras Publicas (Tren
Metropolitano CBBA), ABC.

TEMARIO
NIVEL I
Módulo 1: Introducción a Project y Gestión de Proyectos
1.Fundamentos de la Dirección de Proyectos
2.Que es Project, Interfaz, el entorno y Opciones de Project
3.Creación de un Proyecto y Calendario del Proyecto
 - Definir un nuevo calendario
-Definir los días y jornadas de trabajo
-Definir los detalles del horario de trabajo
-Definir los días feriados 
-Definir un calendario como base
Módulo 2: Gestión de alcance, tareas y diagramas de red
del proyecto
4.Determinar los alcances del proyectos
5.La organización del proyecto, Introducción a la EDT= WBS
6.Configuración del Esquema de la EDT en Project
7.El proceso constructivo de las actividades
8.Diagrama de Gantt, crear la lista de tareas en Project,
hitos. 
9.Duración de las tareas
10.Secuenciar las tareas, vinculaciones y diagramas de Red
11.¿Qué es la ruta Critica? 
12.Ruta crítica en Ms Project
13.Control de avance (Curva S en Excel)
NIVEL II 
Módulo 3: Gestión de recursos del proyecto.
14. Tipos de Recursos 
15. Definir y asignar recursos en Project  
16. Asignación de Recursos a las Tareas
17. Líneas Base
18. Seguimiento de la ejecución
Módulo 4: Gestión de Costos "Earned Value" (Valor Ganado)
19. ¿Qué es Earned Value?
20. Indicadores del EVM
21. Earned Value con Excel y Ms Project
22. ¿Qué son los campos personalizados?
23. Búsqueda, filtros, resaltar y agrupar 
24. Informes, uso de tablas
25. Formas de compartir información en Project

Dirigido a Responsables de empresas, Gerentes de Proyectos,
planificadores, administradores de contratos, personales técnicos y
funcionarios involucrados en la planificación, ejecución, control y
seguimiento de obras, así como público en general que elaboran
proyectos de ingeniería y construcción, interesados en este tipo de
herramientas y su beneficio para la gestión de proyectos. 
Se requiere manejo del entorno office, tener instalado en el
computador: Microsoft Project versión 2010 a 2019, Excel básico. 
INVERSIÓN 
-150 BS:  Todos los paquetes cuentan con IVA, Material Digital, Clases
Grabadas  y Certificados con Valor Curricular de 15 horas académicas
- Descuentos corporativos para grupos de 3 o más personas

CAPACITACIÓN VIRTUAL

INSCRIPCIONES

CAPACITADOR

HORARIOS

DIRIGIDO A

- Banco Nacional - BNB : A nombre de BELCAS S.R.L.
Nº Cuenta: 2000182683. Cuenta Corriente. Nit: 375983023
- Tigo Money: 76070714

Curso Virtual : puedes tomar el mismo desde tu computadora o
celular desde la plataforma Zoom. El curso es ON - LINE en vivo, solo
conectate a las horas  de clase

Mayo:  03, 04, 05, 10, 11 y 12: de 19:00 a 21:00PM C/Día
Curso completo: 12 horas Reloj de clases en vivo. 

MS - PROJECT CON ENFOQUE PMBOK 
Nivel: Básico - Intermedio - Avanzado 

OBJETIVO
Proporcionar a los participantes una capacitación solida (teórica y
práctica) en la herramienta de planificación y control de proyectos
Project de Microsoft, así como su combinación con los conceptos
aplicables a la Gestión del Tiempo y Costos con enfoque en el PMBOK ,
de tal manera que las habilidades adquiridas con el manejo del
Software tengan bases fundamentadas en la Dirección de Proyectos.
BENEFICIOS
A través de los conocimientos y herramientas del presente curso
usted estará capacitado para elaborar cronogramas, realizar
seguimiento y control de avances, obtener indicadores de costo y
diagnosticar el estado del proyecto, dentro de empresas
Constructoras, Mineras, Industriales, Petroleras y cualquier
organización que utilice MS PROJECT como herramienta de
Planificación y control, además se le proporcionará una plantilla base
para informe mensual de proyecto. 

PROMOCIÓN de LANZAMIENTO
Inscritos hasta el 24 de Abril, invierte 100Bs.


