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Curso Virtual: MS PROJECT CON ENFOQUE PMBOK - CONTENIDO PRÁCTICO 
OBJETIVO
Proporcionar una capacitación solida (teórica y práctica) en la
herramienta de planificación y control de proyectos Project de
Microsoft, así como su combinación con los conceptos aplicables a
la Gestión del Tiempo con enfoque en el PMBOK, de tal manera que
las habilidades adquiridas con el manejo del Software tengan
bases fundamentadas en la Dirección de Proyectos.
BENEFICIOS
A través de los conocimientos y herramientas del presente curso
usted estará capacitado para elaborar cronogramas, realizar
seguimiento y control de avances, dentro de empresas:
Constructoras, Mineras, Industriales, Petroleras y cualquier
organización que utilice MS PROJECT como herramienta de
Planificación y control.
 
Se le proporcionará una plantilla base para Informe mensual de
proyecto.  Realización de prácticas con el software desde el primer
día, con ejemplos y casos prácticos en Project. Análisis de casos
reales. Debate entre los participantes. Realización de ejercicios
grupales e individuales, practicas sobre plantillas/formatos.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CONTENIDO?
Dirigido a Responsables de empresas, Gerentes de Proyectos,
planificadores, administradores de contratos, personales técnicos
y funcionarios involucrados en la planificación, ejecución, control y
seguimiento de obras, así como público en general que elaboran
proyectos de ingeniería y construcción, interesados en este tipo de
herramientas y su beneficio para la gestión de proyectos.

Se requiere que el participante tenga manejo del entorno office,
tener instalado en el computador: Microsoft Project versión 2010 a
2019, Excel básico. Para abordar el nivel 2: Tener conocimientos de
Project básico. 

Es un curso abierto al público en general que brindará los
conceptos de programación y control de obra a nivel intermedio
avanzado de manera profesional.

Capítulo 2: GESTIÓN DEL ALCANCE, TAREAS Y DIAGRAMAS DE
RED DEL PROYECTO.
4.Determinar los alcances del proyectos
5.La organización del proyecto, Introducción a la EDT= WBS
6.Configuración del Esquema de la EDT en Project
-Tareas de Resumen, fases o paquetes de trabajo.
7.El proceso constructivo de las actividades, enfoque basado en
procesos.
8.¿Qué es un Diagrama de Gantt? - Programación de Obras.
9. Crear la lista de tareas en Project, crear hitos, opciones
avanzadas.
10.Duración de las tareas
-Asignar fecha límite para una tarea
-Aplicar estricciones a una tarea.
11. Tareas periódicas o repetitivas
12. Secuenciar y vincular las tareas
-Tipos de vinculaciones
13. Diagramas de Red
14.¿Qué es la ruta Crítica?
15. Ruta crítica en Ms Project
16. Control de avance (Curva S en Excel)
17. Proyectos y subproyectos

Capítulo 3: GESTIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO
0.Breve resumen del Nivel I (Capítulos 1 y 2)
1.Estimación de los Recursos del proyecto, Costos-Presupuesto
2. Tipos de Recursos
- Recursos tipo trabajo
-Recursos tipo material
-Recursos tipo Costo
-Establecer tasas, capacidad, costo por uso.
-Calendario laboral de un recurso
-Formulario de tareas y recursos
3.Crear base de datos de recursos en Project
4. Asignación de recursos a las tareas
-Recursos sobre asignados
-Nivelación de recursos y optimización, análisis de holguras.
5.Líneas base del plan de proyecto.
6.Control de avance de proyecto - Administrar y realizar
seguimiento.
-Crear fechas de control
-Gantt de seguimiento
-Líneas de progreso
-Fechas reales de comienzo y fin de las tareas

Capítulo 4: GESTIÓN DE COSTOS "EARNED VALUE" (VALOR
GANADO)
7. ¿Qué es Earned Value?
8. Indicadores del EVM
9. Earned Value con Excel y Ms Project: CPTR, CPTP, CRTR
10. Informes visuales, flujo de caja. Exportar gráficas a Excel
11. Búsqueda, filtros, resaltar y agrupar
12. Qué son los campos personalizados

CONTENIDO DEL CURSO
Capítulo 1: INTRODUCCIÓN A PROJET Y GESTIÓN DE PROYECTOS
1.Fundamentos de la Dirección de Proyectos
-El ciclo de vida del proyecto, identificando las fases en casos
reales.
-La triple restricción: Alcance, Tiempo, Costo y la calidad en el
centro.
2.Que es Project, Interfaz, el entorno y Opciones de Project
3.Creación de un Proyecto y Calendario del Proyecto
- Definir un nuevo calendario
-Definir los días y jornadas de trabajo
-Definir los detalles del horario de trabajo
-Definir los días feriados
-Definir un calendario como base



Curso Virtual: MS PROJECT CON ENFOQUE PMBOK - CONTENIDO PRÁCTICO 
HORARIO de CLASES

Descuentos Grupales, consulta de acuerdo a tu grupo. 

Haz tu pago en cualquiera de los medios disponibles, guarda
tu comprobante digital con fecha y hora, luego ingresa a la
plataforma de registros para inscribirte al curso: 
www.registro.belcasbol.com

También puedes inscribirte por WhatsApp: +591 78164943 
De Lun. a Vier. de 08:30 a 17:30

-Banco Fassil - Titular: BELCAS S.R.L.
N° Cuenta: 1948150 / Cuenta Corriente
NIT: 375983O23

- Banco Nacional - BNB: A nombre de BELCAS S.R.L.
Nº Cuenta: 2000182683. Cuenta Corriente. 
Nit: 375983023

- Tigo Money: 76070714

MEDIOS DE PAGOS DISPONIBLES

¿CÓMO INSCRIBIRTE CON EL DESCUENTO?

CAPACITADOR
Ing. Kathia Espinoza Rojas
Ingeniera Civil, Mención Estructural/ Especialista en
Aseguramiento y Control de Calidad/ Especialista en
Presupuestos, Costos/ Estudios en gestión de proyectos bajo
la Guía del PMBOK/ Especialidad en Estructuras, Carreteras,
Hidráulica, Sanitaria y Medio Ambiente.

Cuenta con 15 años de experiencia, trabajando como
Fiscal/Coordinadora de Calidad, soporte técnico y
Capacitación, en la construcción de proyectos industriales:
Oil&Gas Minería, Obras Civiles, bajo sistemas de gestión: ISO
9001, 14001, OHSAS18001. Para clientes como: Petrobras
(Campos San Antonio/San Alberto), Ypfb Chaco, Ypfb
Refinación (Rscz Y Rcba), Minera San Cristobal, Ministerio De
Obras Publicas (Tren Metropolitano CBBA), ABC.
Actualmente Docente de la carrera de Ingeniería Civil -
Dirección de Obras y Caminos. (UPSA)/ Docencia en
Diplomado en Sistemas de Gestión Integrada/ Modulo
Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001:2015/
Capacitadora de equipos de trabajo en QA/QC obras Civiles y
Mecánica 
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Sábado 14 de mayo: 18:30 a 20:30
Domingo 15 de mayo: 18:30 a 20:00
Sábado 21 de mayo: 18:30 a 20:30
Domingo 22 de mayo: 18:30 a 20:00
Sábado 28 de mayo: 18:30 a 20:30
Domingo 29 de mayo: 18:30 a 20:30
Sábado 4 de junio: 18:30 a 20:30

Total: 13 horas Reloj modalidad  VIRTUAL ZOOM

320 Bs

PRECIO NORMAL ¡PREVENTA LIMITADA!

270 Bs

Grabaciones de todas las 7 sesiones en vivo. 
Documentos digitales de apoyo.
Certificado digital con valor curricular de 17 horas
académicas, avalado por BELCAS - Educación y el
Colegio de Ingenieros Petroleros departamental de
Santa Cruz - CIP

Tu inversión incluye: 

Hasta las 23:59 de este 06 de mayo, inscríbete al precio de
PREVENTA.


